



ACTA DE RECTIFICACION DE CIRRE AL PROGRAMA DE OBRAS CON RECURSOS PROPIOS DEL AÑO 2007


REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO, "EL CABILDO EN PLENO" DE VERACRUZ, VER., SIENDO LAS TRECE HORAS DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL SIETE, ACUERDA LO SIGUIENTE:

DESPUES DE HABER RECIBIDO Y ANALIZADO LA SOLICITUD DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CON RELACION CIERRE DEL CIERRE DE OBRAS RP 2007 DE FECHA 29 DE **NOVIEMBRE DEL 2007**; MISMO QUE FUE ENTREGADO AL ORFIS (ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ) EL DIA **30 DE NOVIEMBRE DEL 2007** EL CABILDO ACUERDA LO SIGUIENTE: -----



Atestado
[Handwritten signature]

1.- SEAN LLEVADAS A CABO LA RECTIFICACION AL PROGRAMA DE OBRAS ORIGINAL, COMO SE MUESTRA EN EL OFICIO DE MODIFICACIONES 200730199007 FORMATO 02 RECURSOS PROPIOS 2007 (que Consta de 02 paginas) Y LA RECTIFICACION DEL FORMATO 04 RECURSOS PROPIOS 2007 (que consta de 2 paginas); ANEXOS A ESTE DOCUMENTO Y QUE FUE FIRMADO POR LOS PRESENTES. -----




2.- EL H. CABILDO SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA LA RECTIFICACION DEL AUMENTO A LA OBRA 20071991012 DE NOMBRE "TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLENDE EN LA CIUDAD DE VERACRUZ" QUE REPORTO UN IMPORTE DE \$ 46,979,435.98; DEBIDO A ESTIMACIONES DE ESCALATORIAS Y AJUSTE DE COSTOS PENDIENTES DE EFECTUARCE SE TUBO UN INCREMNETO DE \$1,357,219.46 TENIENDO UN IMPORTE FINAL DE \$48,336,655.44

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and initials]

LEIDA LA PRESENTE ACTA, ENTERANDOSE DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LA FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS QUE EN LA INTERVENIERON.



EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. JULEN REMENTERIA DEL PUERTO



LOS MIEMBROS DEL CABILDO MUNICIPAL

SINDICO

[Handwritten signature]
LIC. ADELA PATRICIA FERNÁNDEZ CONTRERAS

REGIDOR PRIMERO

[Handwritten signature]
DRA. MARTHA LEYVA ROJAS

REGIDOR SEGUNDO

[Handwritten signature]
C. EVA PRIETO ROSALES

REGIDOR TERCERO

[Handwritten signature]
C. ROMÁN MALPICA MOTA

REGIDOR CUARTO

[Handwritten signature]
C. FRANCISCO SALDAÑA MORAN

REGIDOR QUINTO


[Handwritten signature]
L.A.E. CESAR RENE ALVIZAR GUERRERO

REGIDOR SEXTO

[Handwritten signature]
M.C. ELISEO ONTIVEROS GONZÁLEZ

REGIDOR SÉPTIMO

[Handwritten signature]
ING. JOAQUÍN SOSA HERRERA.





Alcaldemata

REGIDOR OCTAVO

[Signature]
C. TOMAS BEJARANO CHÁVEZ

REGIDOR NOVENO

[Signature]
ING. ISMAEL FARIAS LANDA

REGIDOR DÉCIMO

[Signature]
C. NOEL LOPEZ MEZA

REGIDOR DÉCIMO PRIMERO

[Signature]
L.A.E. EMILIO MORALES GÓMEZ

REGIDOR DUODECIMO

[Signature]
LIC. VÍCTOR MENDOZA SEGOVIA

REGIDOR DECIMO TERCERO

[Signature]
LIC. RAUL DÍAZ DIEZ

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Signature]
LIC. MARCO AURELIO M. PEÑA Y LOPEZ

EL TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
C.P.C. ANA LORENA OROPEZA TALAVERA

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

[Signature]
ING. PEPES SUVERZA MEDINA

EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

[Signature]
ING. ANTONIO MARTINEZ FERNANDEZ



[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]